

Licores Maduro

Sistema de Gestión Interna

Planificación de Entrega por Fases

Fecha de elaboración: 1 de abril de 2026

Fecha límite de entrega: **30 de junio de 2026**

Versión 1.1

Introducción

El presente documento describe la planificación de entrega del Sistema de Gestión Interna de **Licores Maduro**, organizado en cuatro fases de desarrollo. Cada fase agrupa módulos funcionales relacionados y define su estado actual, el cronograma de ejecución y la fecha proyectada de entrega.

El proyecto tiene como fecha límite el **30 de junio de 2026**, con aproximadamente **65 días hábiles** de trabajo activo a partir del 1 de abril de 2026. Al inicio de este período, el módulo **M00 – Platform Base** se encuentra completamente finalizado. Todos los demás módulos están distribuidos en el cronograma para concluir dentro del plazo establecido.

Convenciones de estado

Indicador	Significado
COMPLETADO	Módulo funcional al 100%, sin trabajo pendiente.
PENDIENTE	Módulo con trabajo por completar.
OPCIONAL	Fase de alcance opcional, sujeta a disponibilidad.

Resumen General del Proyecto

Fase	Módulos	Estado	Período de ejecución	Fecha de entrega
Fase 1 – Base + Núcleo Financiero	M00, M01, M04, M03	PENDIENTE	1 Abr – 12 May 2026	12 de Mayo de 2026
Fase 2 – Operaciones	M07, M06	PENDIENTE	13 May – 10 Jun 2026	10 de Junio de 2026
Fase 3 – Analítica	M05	PENDIENTE	10 Jun – 26 Jun 2026	26 de Junio de 2026
Fase 4 – Marketing (Opcional)	M02	OPCIONAL	29 Jun – 30 Jun 2026	30 de Junio de 2026

Inicio de trabajo activo:	1 de Abril de 2026
Fecha límite del proyecto:	30 de Junio de 2026
Días hábiles disponibles totales:	~65 días hábiles
Módulo completado al 1 de abril:	M00 – Platform Base (100%)
Módulos con trabajo pendiente:	M01, M04, M03, M07, M06, M05, M02

Fase 1 – Base + Núcleo Financiero

Módulos: M00 – Platform Base | M01 – Aankoopbonnen | M04 – Freight Forwarders | M03 – Cost Calculation

Descripción general

Esta fase establece los cimientos del sistema. **M00 – Platform Base** ya está completamente funcional con autenticación JWT, gestión de usuarios, roles y permisos. Los módulos restantes cubren las órdenes de compra internas (M01), la gestión de agentes de carga y cotizaciones marítimas (M04), y el cálculo de costos de importación con landed cost (M03). El trabajo de esta fase se ejecuta durante el mes de abril y la primera quincena de mayo de 2026.

Estado por módulo

Módulo	Descripción	Estado	Entrega estimada
M00 – Platform Base	Login, usuarios, roles y permisos	COMPLETADO	—
M01 – Aankoopbonnen	Órdenes de compra internas (flujo, PDF, notificaciones)	PENDIENTE	10 de Abril de 2026
M04 – Freight Forwarders	Catálogos de agentes, rutas, fletes y cotizaciones	PENDIENTE	24 de Abril de 2026
M03 – Cost Calculation	Cálculo landed cost, distribución de cargos y márgenes	PENDIENTE	7 de Mayo de 2026

Cronograma – Fase 1

SEMANA 1 1 - 3 de Abril de 2026			
Mié	1 Abr	M01 - Flujo de órdenes (BORRADOR → APROBADO/RECHAZADO)	
Jue	2 Abr	M01 - Catálogos y gestión de proveedores	
Vie	3 Abr	M01 - Generación de PDF (inicio)	
SEMANA 2 6 - 10 de Abril de 2026			
Lun	6 Abr	M01 - Generación de PDF (finalización)	
Mar	7 Abr	M01 - Notificaciones por correo	
Mié	8 Abr	M01 - Pruebas end-to-end (inicio)	
Jue	9 Abr	M01 - Pruebas end-to-end (finalización)	
Vie	10 Abr	M01 - Validación final	✓ M01 ENTREGADO
SEMANA 3 13 - 17 de Abril de 2026			
Lun	13 Abr	M04 - Catálogos agentes, puertos y líneas navieras	
Mar	14 Abr	M04 - Rutas, tipos de contenedor y monedas	
Mié	15 Abr	M04 - Precios de flete oceánico y LCL	

Jue 16 Abr M04 - Módulo de cotizaciones (inicio)
Vie 17 Abr M04 - Cotizaciones: Forwarder Info Card

SEMANA 4 | 20 - 24 de Abril de 2026

Lun 20 Abr M04 - Cotizaciones: Based on Quote + Save Ocean
Mar 21 Abr M04 - Control de acceso por roles
Mié 22 Abr M04 - Pruebas end-to-end (inicio)
Jue 23 Abr M04 - Pruebas end-to-end (finalización)
Vie 24 Abr M04 - Validación final

✓ M04 ENTREGADO

SEMANA 5 | 27 - 30 de Abril y 1 de Mayo de 2026

Lun 27 Abr M03 - Catálogos de cálculo y aranceles
Mar 28 Abr M03 - Algoritmo distribución de cargos (inicio)
Mié 29 Abr M03 - Algoritmo distribución (finalización)
Jue 30 Abr M03 - Validación de márgenes (backend + UI)
Vie 1 May M03 - Pruebas cálculo landed cost (inicio)

SEMANA 6 | 4 - 8 de Mayo de 2026

Lun 4 May M03 - Pruebas cálculo (continuación)
Mar 5 May M03 - Pruebas end-to-end
Mié 6 May M03 - Ajustes y correcciones
Jue 7 May M03 - Validación final
Vie 8 May QA integrado Fase 1 (inicio)

✓ M03 ENTREGADO

SEMANA 7 | 11 - 12 de Mayo de 2026

Lun 11 May QA integrado Fase 1 (finalización)
Mar 12 May Corrección de errores y cierre de fase

✓ FASE 1 COMPLETADA: 12 de Mayo de 2026

Resumen Fase 1

Período: 1 de Abril – 12 de Mayo de 2026
Fecha de entrega: 12 de Mayo de 2026
Días hábiles de trabajo: 28 días
Módulo completado: M00 (sin trabajo adicional)
Entregas: M01 (10 Abr) · M04 (24 Abr) · M03 (7 May)

Fase 2 – Operaciones

Módulos: M07 – Tracking | M06 – Stock Analysis

Descripción general

Esta fase cubre los módulos operativos del sistema. **M07 – Tracking** permite el seguimiento del estado de cada pedido a lo largo de su ciclo de vida, incluyendo historial de cambios y tipos de contenedor. **M06 – Stock Analysis** calcula niveles ideales de inventario a partir de datos de ventas, con carga de archivos, procesamiento automático y visualización de resultados. Su desarrollo está planificado para la segunda mitad de mayo y primera semana de junio de 2026.

Estado por módulo

Módulo	Descripción	Estado	Entrega estimada
M07 – Tracking	Seguimiento de estados de órdenes e historial	PENDIENTE	22 de Mayo de 2026
M06 – Stock Analysis	Cálculo de inventario ideal, carga y visualización	PENDIENTE	5 de Junio de 2026

Cronograma – Fase 2

SEMANA 7 (continuación) 13 – 15 de Mayo de 2026		
Mié 13 May	M07 – Flujo de estados y ciclo de vida de órdenes (inicio)	
Jue 14 May	M07 – Historial de cambios y vista de detalle	
Vie 15 May	M07 – Tipos de contenedor y campos de rastreo	
SEMANA 8 18 – 22 de Mayo de 2026		
Lun 18 May	M07 – Integración con módulos existentes	
Mar 19 May	M07 – Pruebas end-to-end (inicio)	
Mié 20 May	M07 – Pruebas end-to-end (finalización)	
Jue 21 May	M07 – Ajustes y correcciones	
Vie 22 May	M07 – Validación final	✓ M07 ENTREGADO
SEMANA 9 25 – 29 de Mayo de 2026		
Lun 25 May	M06 – Servicio de cálculo de análisis (inicio)	
Mar 26 May	M06 – Servicio de cálculo (continuación)	
Mié 27 May	M06 – Servicio de cálculo (finalización)	
Jue 28 May	M06 – Pipeline de carga y procesamiento (inicio)	
Vie 29 May	M06 – Pipeline (finalización)	
SEMANA 10 1 – 5 de Junio de 2026		

Lun	1 Jun	M06 - Visualización de resultados (inicio)
Mar	2 Jun	M06 - Visualización (finalización)
Mié	3 Jun	M06 - Pruebas end-to-end
Jue	4 Jun	M06 - Ajustes y correcciones
Vie	5 Jun	M06 - Validación final

✔ M06 ENTREGADO

SEMANA 11 | 8 - 10 de Junio de 2026

Lun	8 Jun	QA integrado Fase 2
Mar	9 Jun	Corrección de errores
Mié	10 Jun	Cierre de fase

✔ FASE 2 COMPLETADA: 10 de Junio de 2026

Resumen Fase 2

Período:	13 de Mayo – 10 de Junio de 2026
Fecha de entrega:	10 de Junio de 2026
Días hábiles de trabajo:	21 días
Entregas:	M07 (22 May) · M06 (5 Jun)

Fase 3 – Analítica

Módulos: M05 – Datawarehouse / Analytics

Descripción general

Esta fase implementa la capa de inteligencia de negocios del sistema. **M05** construye un Data Mart en la base de datos separada *DHW_DATABASE* bajo esquema estrella con patrón SCD Tipo 2. Utiliza **Pentaho PDI** como herramienta ETL para la extracción y carga de datos, y **Power BI** para los reportes y dashboards ejecutivos. Es el módulo de mayor complejidad técnica del proyecto. La carpeta *datawarehouse/* contiene los scripts base de partida.

Estado por módulo

Módulo	Descripción	Estado	Entrega estimada
M05 – Datawarehouse / Analytics	Data Mart (estrella SCD2), ETL Pentaho PDI, reportes Power BI	PENDIENTE	26 de Junio de 2026

Cronograma – Fase 3

SEMANA 11 (continuación) 10 - 13 de Junio de 2026		
Mié 10 Jun	M05 - Diseño esquema estrella (tablas de hechos y dimensiones)	
Jue 11 Jun	M05 - Creación de tablas en DHW_DATABASE	
Vie 12 Jun	M05 - ETL Pentaho: jobs de dimensiones (inicio)	
SEMANA 12 15 - 19 de Junio de 2026		
Lun 15 Jun	M05 - ETL Pentaho: dimensiones (continuación)	
Mar 16 Jun	M05 - ETL Pentaho: jobs de hechos (inicio)	
Mié 17 Jun	M05 - ETL Pentaho: jobs de hechos (continuación)	
Jue 18 Jun	M05 - Carga histórica inicial de datos	
Vie 19 Jun	M05 - Power BI: reportes de ventas y costos (inicio)	
SEMANA 13 22 - 26 de Junio de 2026		
Lun 22 Jun	M05 - Power BI: reportes de inventario	
Mar 23 Jun	M05 - Power BI: dashboard ejecutivo	
Mié 24 Jun	M05 - Validación de consistencia de datos	
Jue 25 Jun	M05 - QA y ajustes finales	
Vie 26 Jun	M05 - Cierre	✓ M05 ENTREGADO
✓ FASE 3 COMPLETADA: 26 de Junio de 2026		

Resumen Fase 3

Período:	10 de Junio – 26 de Junio de 2026
Fecha de entrega:	26 de Junio de 2026
Días hábiles de trabajo:	13 días
Entrega:	M05 (26 Jun)

Fase 4 – Marketing (Opcional)

Módulos: M02 – Activity Request / POS Materials / Marketing Calendar

Descripción general

Esta fase es de alcance opcional. Cubre el módulo de gestión de actividades de marketing (M02), que incluye solicitudes de actividades con flujo de aprobación, inventario y préstamo de materiales POS, calendario de marketing, notificaciones y órdenes de trabajo (Job Orders). Su ejecución depende del cumplimiento del cronograma de las fases anteriores.

Opcional: Esta fase no es bloqueante para la operación del sistema. Se ejecuta únicamente si el cronograma de las fases anteriores se cumple según lo planificado.

Estado por módulo

Módulo	Descripción	Estado	Entrega estimada
M02 – Activity / POS / Calendar	Actividades de marketing, POS, calendario, notificaciones y Job Orders	OPCIONAL	30 de Junio de 2026

Cronograma – Fase 4 (tentativo)

SEMANA 14 | 29 – 30 de Junio de 2026

Lun 29 Jun M02 – QA de Activity Request, POS Materials y Calendario
Integración de notificaciones

Mar 30 Jun M02 – Job Orders (backend + frontend) + cierre definitivo

✓ FASE 4 COMPLETADA: 30 de Junio de 2026

✓ PROYECTO COMPLETADO: 30 de Junio de 2026

Resumen Fase 4

Período:	29 de Junio – 30 de Junio de 2026
Fecha de entrega:	30 de Junio de 2026
Días hábiles de trabajo:	2 días (módulo con trabajo previo acumulado)
Entrega:	M02 (30 Jun)

Resumen Ejecutivo del Proyecto

Fase	Módulos	Período de ejecución	Días hábiles	Fecha de entrega
Fase 1 – Base + Núcleo Financiero	M00* · M01 · M04 · M03	1 Abr – 12 May 2026	28 días	12 Mayo 2026
Fase 2 – Operaciones	M07 · M06	13 May – 10 Jun 2026	21 días	10 Junio 2026
Fase 3 – Analítica	M05	10 Jun – 26 Jun 2026	13 días	26 Junio 2026
Fase 4 – Marketing (Opcional)	M02	29 Jun – 30 Jun 2026	2 días	30 Junio 2026

* M00 – Platform Base completado al 100% previo al inicio del período.

Inicio:	1 de Abril de 2026
Cierre del proyecto:	30 de Junio de 2026
Total días hábiles:	~65 días hábiles
Módulos requeridos completados:	M00, M01, M04, M03, M07, M06, M05 → 26 Jun 2026
Módulo opcional:	M02 → 30 Jun 2026